








Plaza Jodenbr eestraat




4 werkplekken DFM 2 whiteboard 8M1 kast kluis 50*50*60 sleutelkast 120*60 afsluitbare kast 180*120*60	
2 werkplekken DICT imagestaat 2 afgeslotenkasten 180*120*600 1 bureau (sta hoogte) 20 wcd switch 40*50*50	print/copie ruimte multifunctional kast voor papier afleg ruimte
3 werkplekken balie post stukken ontvangen toegang controle ruimte voor beepers ca. 2M2 BHV-functie pasjes uitgeven	
dienst EZ opslag 40m2 4 grote inpaktafels van ca. 200x100cm 4 stoelen 10 roldeurkasten of magazijnstellingen	
commerciele koffi corner 2 koelkasten 60 liter Vitrine droge opslag 100 liter afvalcontainer 2X 240 liter afzetruimte 800X1600 afzetruimte 800X1200 koffieapparaat tap 380V spoelbak, warm/koud	expeditie ruimte
koffi meubel (gratis) 2X koffie automaten (Scheerer) afzet ruimten 800X1200 tissurol spoelbak, warm/koud droge opslag 60 liter afvalbak 60 liter	





Restmateriaal uit lasersnijfabriek. Metalen platen met uitsparingen, gebruikt als wand. Door de willekeurige uitsparingen ontstaat er meer gelaagdheid in de ruimte.




Vertikale tuin. In de Plaza een gehele wand begroeit. Een monumentaal gebaar. Tevens wordt hierdoor de kwaliteit van het binnenklimaat verbeterd. Het is inmiddels bewezen dat een groene omgeving bijdraagt aan minder ziekteverzuim en een beter gevoel van welzijn onder de mensen.


- grote variatie aan planten mogelijk
- reductie van fijnstof, stikstof en verbetering van de akoestiek



Nivau verschil, om intimiteit te geven aan de ruimte. Flonders gemaakt van oude vloerdelen.






Profielglas, reglit. Lichtdoorlatend niet doorschijnend.
Voor de kantoorruimtes van DITC en DFW.



De karakteristieke plattegrond van Amsterdam.



Lambrizing in de plaza. Een cafe uitstraling met ge-
bruikte paneeldeuren.






Leidingen en kranen in de toiletgroep. Zichtwerk, koperen leidingen als ornamenten.




Wanden van de toiletgroep betonplex.




Garderobe en opslag in een 10ft zeecontainer.





Meubelstoffering. Projectkwaliteit gefabriceerd van gerecyclede petflessen. En een natuurlijke canvas.




De bestaan rolluiken krijgen een nieuwe functie. Om aan de eisen van de akoesiek en de mogelijkheid tot verduisteren van de ruimten te kunnen voldoen. De rolluiken worden voorzien van wolvilten stroken. 100 % gecarboniseerde wolvilt. Het is een kwalitatief hoogwaardig natuurproduct van 100% zuivere wol.













RENVOOI:

-  A spanningsail spot
-  B pendelarmatuur
-  C opbouw spot
-  D opbouw industrieel armatuur
-  E eenvoudige opbouwarmatuur
-  F decoratief pendelarmatuur (3x wit + 3x zwart)
-  G staandarmatuur
-  H pendelarmatuur
-  J opbouw downlighter
-  K inbouw downlighter
-  L opbouw spot
-  N noodverlichting armatuur





CONCEPT

PLANNING voorbereidende werkzaamhedenverbouwing "IT'S RUIMTE" Jodenbreestraat 25 / Valkenburgerstraat 240

Opgesteld door Echt Design, d.d. 4 september 2013	week 36					week 37					week 38					week 39					week 40					week 41					week 42				
	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij
Opstellen visie & maken voorlopig ontwerp Interieur, 3D visualisatie																																			
Maken V&G risico inventarisatie en evaluatie interieur																																			
Coördineren adviezen participanten																																			
Inventarisatie, bestaand meubilair, Voor hergebruik																																			
Uitvoeren V&G coördinatie ontwerp																																			
Integreren deelontw. in integraal Voorontwerp, Informeren bouwkundige- en installatietechnische partijen																																			
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																			
Ramen & bewaken budget Interieur																																			
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																			
Verzorgen van voorlichting aan gebruikers en anderen																																			
Maken Definitief ontwerp, 3D visualisatie																																			
Herijken en aanvullen V&G risico inventarisatie en evaluatie interieur																																			
Ondersteunen sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten																																			
Informatie plicht participanten aan de ontwerper en PMB																																			
Coördineren adviezen participanten																																			
Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp																																			
Uitvoeren V&G coördinatie voor het ontwerp																																			
Constructieve gegevens, constructeur																																			
Integreren deelontwerp integraal Voorontwerp																																			
Opstellen bouwkundig brandveiligheidsadvies																																			
Opstellen begroting bouwkosten Interieur																																			
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																			
Verzorgen van voorlichting aan gebruikers en anderen																																			
Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning																																			
Adviseren inzake wijzigingen Interieur																																			
Integreren adviezen inzake wijzigingen																																			
Informatie plicht participanten aan de ontwerper																																			
Maken Technisch Ontwerp Interieur																																			
Opstellen tech. spec. bestek Interieur																																			
Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur																																			
Maken 3D-visualisaties Interieur																																			
Coördineren adviezen van participanten																																			
Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp																																			
Uitvoeren V&G coördinatie voor het ontwerp																																			
Integreren deelontwerpen in Technisch Ontwerp																																			
Herijken bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen																																			
Afstemmen Aanvullende Administratieve Bepalingen																																			
Maken geïntegreerd bouwkundig bestek																																			
Opstellen concept uitvoerings planning																																			
Offertes/prijsaanbiedingen uitvoerende partijen																																			
Opstellen begroting bouwkosten Interieur																																			
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																			
Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning																																			
Informatie plicht participanten aan ontwerper Integreren adviezen inzake wijz.																																			
Adviseren bij aanbesteden Interieur																																			
Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur																																			
Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding																																			
Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur																																			
Coördineren adviezen participanten																																			
Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven																																			
Uitvoeren V&G Coördinatie																																			
Bewaken budget, ontwerper & PMB																																			
Plannen, sturen en bewaken vergunningen																																			
Voeren van overleg met bevoegde instanties																																			
Controleren gedetail uitwerking van bouwpartners op bouwkundige constructies																																			
Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur																																			
Bewaken budget																																			
Vaststellen van uitvoerings planning																																			
Deelnemen aan uitvoeringsvergaderingen																																			
Controleren Interieurtekeningen van derden																																			
Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur																																			
Technisch ondersteunen directie op het gebied van Interieur																																			
Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur																																			
Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties																																			
Contact momenten																																			
Deelnemen aan vergaderingen. Niet geïntitied door Echt Design.																																			
Ontwerpteam vergaderingen.																																			

Doorlopend tot de oplevering